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MIPROMSTM
mērķtiecīga projektu vadība

Dalībnieki:
Projektu vadītāji, uzņēmumu un nodaļu vadītāji, kuri 
ikdienā vada, plāno un organizē darbu projektos

Mērķis:
Dot dalībniekiem metodes un instrumentus projektu 
veiksmīgai uzsākšanai, detalizētai plānošanai, 
mērķtiecīgai izpildei un uzraudzībai

Metodika:
Darbs ar projekta uzdevumiem, pielietojot projektu 
vadības metodes, darbojoties projekta komandā un 
veicot pieredzes apmaiņu ar citiem dalībniekiem

Nozīmīgākās tēmas:
Mērķtiecīgas projektu vadīšanas nozīme augstāku 
rezultātu sasniegšanai

• projektu neveiksmes iemesli

• kā darbs projektos ļauj sasniegt vairāk

• MIPROMSTM modelis mērķtiecīgākai projektu 
vadīšanai

• projektu vadībā ieinteresēto personu grupas

Projekta dzīves cikla nozīmīgākās fāzes

• iespējamo risinājumu priekšizpēte 

• projekta gaitas detalizēta plānošana

• projekta uzdevuma mērķtiecīga izpilde un 
uzraudzība

• veiksmīgs projekta noslēgums

Projektu vadītāja loma un iesaistīšanās

• projekta vadītāja būtiskākie uzdevumi

• rīcība dažādās projekta fāzēs

• pārdomāta pienākumu sadale projektā

• sadarbība ar projekta dalībniekiem

Instrumenti sistemātiskai projektu vadīšanai

• plānošanas un analīzes instrumenti

• risku izvērtēšanas metodes

• komunikācijas veicināšanas pamatprincipi

• dokumentu aprites nodrošināšanas veidi

Projektu vadības metožu izvēle darbam konkrētā 
projektā

Kad jaunas idejas jāievieš ātrāk, 
papildus instrumenti var noderēt!
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